PRÁCTICA Unidad 6
Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos

Objetivo

Aplicar de forma integrada los conceptos de reportes de avance, KPIs, estadísticas de ejecución, dashboards inteligentes con IA y cierre de proyecto (validación, informe final y lecciones aprendidas) a un caso simplificado de gestión de software.

Caso: "FintechApp" – Sprint 12

La startup FintechApp desarrolla una billetera virtual. El equipo está compuesto por 5 personas (2 backend, 2 frontend, 1 QA) y trabaja en sprints de 2 semanas (10 días hábiles). Estás a cargo del seguimiento y control del Sprint 12, cuyo objetivo es entregar el módulo de "Transferencias entre usuarios". Al finalizar el día 7 (jueves de la segunda semana), contás con los siguientes datos recolectados de Jira, GitHub y el pipeline de CI/CD:

Datos del Sprint 12 (al día 7)

- Puntos de historia comprometidos (Sprint Backlog): 40 pts
- Puntos completados (al día 7): 22 pts
- Velocity promedio de los últimos 3 sprints: 35 pts
- Tareas planificadas vs. reales: 32 planificadas / 45 reales
- Bugs reportados en QA: 12 bugs en 3.000 líneas nuevas
- Cycle Time promedio: 4,5 días
- Lead Time promedio: 11 días
- Horas en urgencias no planificadas: 18 h de 60 h totales
- Estado módulo Backend (Node.js): Completado a tiempo
- Estado módulo Frontend (React): Bloqueado por dependencia de UI
- Commits recientes: Alto code churn en TransferForm.jsx
- Tiempo del pipeline CI/CD: Aumentó de 6 min a 19 min

Consignas

Actividad 1 – Reporte de Avance

Redactá un reporte de avance del Sprint 12 al día 7. Debe incluir obligatoriamente los 5 componentes esenciales vistos en el apunte:

- Estado general (semáforo) justificado.
- Hitos alcanzados.
- Trabajo en curso.
- Bloqueos y riesgos (Blockers).
- Próximos pasos.

Actividad 2 – Cálculo de KPIs

Calculá y explicá brevemente el significado de cada KPI a partir de los datos:

1. Densidad de Defectos (por cada 1.000 líneas de código).
2. Tasa de Trabajo no Planificado (en %).
3. Velocity real vs. histórica: ¿qué proyectás para el cierre del sprint?
4. Cycle Time vs. Lead Time: ¿qué te dice la diferencia entre ambos?

Actividad 3 – Estadísticas de Ejecución

Calculá e interpretá:

- Porcentaje de Completitud al día 7.
- Desviación del Cronograma (SV) en puntos: SV = Puntos completados − Puntos esperados (asumiendo ritmo lineal de 4 pts por día).
- Indicá si el proyecto está adelantado o atrasado y por qué.

Actividad 4 – Dashboard Inteligente

Identificá y redactá 2 alertas que un dashboard con IA debería mostrar a partir de los datos. Justificá cada una usando los conceptos de detección temprana de anomalías vistos en el apunte (code churn, tiempos anómalos de CI/CD, frecuencia de defectos).

Actividad 5 – Cierre y Lección Aprendida

Mencioná dos actividades obligatorias del cierre de proyecto vistas en el apunte y explicá brevemente qué aporta cada una.

Redactá una lección aprendida en formato de resumen generativo (estilo IA), que sintetice la causa del bloqueo del frontend: "Lección Aprendida – [Tema]: [Descripción del problema]... Acción recomendada para futuros proyectos: [...]"